

Этапы реализации проекта МАОУ Лицей №8 г.Назарово.

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
|------|--|-----------------------|--|---|
| 1 | Анализ ситуации в лицее по организации проектной деятельности учащихся | 09-11 декабря 2019 г. | Зам. директора по УВР | Справка |
| 2 | Анализ ресурсов для реализации проекта /кадры, М-Т база, финансы/ | 09-11 декабря 2019 г | Зам. директора по УВР | Справка |
| 3 | Создание рабочей группы для работы в проекте | 9 декабря 2019 г. | Зам. директора по УВР | Приказ Группа зарегистрирована на платформе ГлобалЛаб |
| 4 | Проведение обучающих семинаров для педагогов для организации работы на платформе ГлобалЛаб | 10-13 декабря 2019 г. | Рабочая группа | Создана команда педагогов для реализации педагогического проекта Составлено приложение № 3 для рабочих площадок 1 этапа. |
| 5 | Запуск педагогического проекта./1 этап педагогического проекта/ | 16-24 декабря 2019 г. | Команда педагогов по реализации педагогического проекта, учащиеся 5-7 классов. | Учащиеся ознакомлены с платформой ГлобалЛаб, дана установка на разработку индивидуальных проектов. |

| | | | | |
|----|--|----------------------|--|--|
| 6 | Рефлексия 1 этапа | 25 декабря 2019г. | Зам. директора по УВР Команда педагогов по реализации педагогического проекта | Корректировка действий команды для дальнейшей реализации проекта |
| 7 | 2 этап педагогического проекта | 13-25 января 2020 г. | Команда педагогов по реализации педагогического проекта, учащиеся 5-7 классов. | Разработаны индивидуальные проекты учащихся. Создана коллекция проектов учащихся. Проведена МН-П конференция |
| 8 | Рефлексия 2 этапа | 28 января 2020 г. | Зам. директора по УВР Команда педагогов по реализации педагогического проекта | Корректировка действий команды для дальнейшей реализации проекта |
| 9 | 3 этап педагогического проекта/ Презентация проектов учащихся на малой Н-П К/ | 05 февраля 2020 г. | Зам. директора по УВР Команда педагогов по реализации педагогического проекта, учащиеся 5-7 классов | Дана оценка продуктам индивидуальных проектов учащихся. |
| 10 | Сопровождение | 10-22 | Команда | Представлены |

| | | | | |
|----|--|--------------------|--|---|
| | учащихся лица в проектно-исследовательской деятельности педагогами . | февраля 2020г. | педагогов по реализации педагогического проекта | проекты учащихся на мероприятиях различного уровня и в рамках плана работы с СФУ, КрасГАУ, КрасГМУ./эффект от реализации педагогического проекта/ |
| 11 | Рефлексивный семинар с педагогами-организаторами проекта | 24 марта 2020 г. | Зам. директора по УВР Команда педагогов по реализации педагогического проекта | Протокол |
| 12 | Оформление локального акта лица по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся. | 25-27 марта 2020г. | Зам. директора по УВР | Порядок /Положение об организации проектно-исследовательской деятельности в лице |
| 13 | Презентация результатов реализации проекта | 1 апреля 2020г. | Зам. директора по УВР Команда педагогов по реализации педагогического проекта | Отзыв внешних экспертов |