

### Этапы реализации проекта МАОУ Лицей №8 г.Назарово.

| №п/п | Мероприятие  | Сроки                 | Ответственные  | Результат   |
|------|--|-----------------------|--|---|
| 1    | Анализ ситуации в лицее по организации проектной деятельности учащихся                     | 09-11 декабря 2019 г. | Зам. директора по УВР  | Справка   |
| 2    | Анализ ресурсов для реализации проекта /кадры, М-Т база, финансы/                          | 09-11 декабря 2019 г  | Зам. директора по УВР  | Справка   |
| 3    | Создание рабочей группы для работы в проекте   | 9 декабря 2019 г.     | Зам. директора по УВР  | Приказ<br>Группа зарегистрирована на платформе ГлобалЛаб  |
| 4    | Проведение обучающих семинаров для педагогов для организации работы на платформе ГлобалЛаб | 10-13 декабря 2019 г. | Рабочая группа   | Создана команда педагогов для реализации педагогического проекта<br><br>Составлено приложение № 3 для рабочих площадок 1 этапа. |
| 5    | Запуск педагогического проекта./1 этап педагогического проекта/                            | 16-24 декабря 2019 г. | Команда педагогов по реализации педагогического проекта, учащиеся 5-7 классов. | Учащиеся ознакомлены с платформой ГлобалЛаб, дана установка на разработку индивидуальных проектов.                              |

|    |  |                      |  |  |
|----|--|----------------------|--|--|
| 6  | Рефлексия 1 этапа  | 25 декабря 2019г.    | Зам. директора по УВР<br>Команда педагогов по реализации педагогического проекта                       | Корректировка действий команды для дальнейшей реализации проекта   |
| 7  | 2 этап педагогического проекта   | 13-25 января 2020 г. | Команда педагогов по реализации педагогического проекта, учащиеся 5-7 классов.                         | Разработаны индивидуальные проекты учащихся.<br>Создана коллекция проектов учащихся.<br><br>Проведена МН-П конференция |
| 8  | Рефлексия 2 этапа  | 28 января 2020 г.    | Зам. директора по УВР<br>Команда педагогов по реализации педагогического проекта                       | Корректировка действий команды для дальнейшей реализации проекта   |
| 9  | 3 этап педагогического проекта/<br>Презентация проектов учащихся на малой Н-П К/ | 05 февраля 2020 г.   | Зам. директора по УВР<br>Команда педагогов по реализации педагогического проекта, учащиеся 5-7 классов | Дана оценка продуктам индивидуальных проектов учащихся.  |
| 10 | Сопровождение  | 10-22                | Команда  | Представлены   |

|    |  |                    |  |   |
|----|--|--------------------|--|---|
|    | учащихся лица в проектно-исследовательской деятельности педагогами .                             | февраля 2020г.     | педагогов по реализации педагогического проекта                                      | проекты учащихся на мероприятиях различного уровня и в рамках плана работы с СФУ, КрасГАУ, КрасГМУ./эффект от реализации педагогического проекта/ |
| 11 | Рефлексивный семинар с педагогами-организаторами проекта   | 24 марта 2020 г.   | Зам. директора по УВР<br><br>Команда педагогов по реализации педагогического проекта | Протокол  |
| 12 | Оформление локального акта лица по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся. | 25-27 марта 2020г. | Зам. директора по УВР  | Порядок<br><br>/Положение об организации проектно-исследовательской деятельности в лице   |
| 13 | Презентация результатов реализации проекта   | 1 апреля 2020г.    | Зам. директора по УВР<br><br>Команда педагогов по реализации педагогического проекта | Отзыв внешних экспертов   |